

BYGGEARBEIDER PÅ OSLO LUFTHAVN I 2024


CONSTRUCTION WORKS IN 2024

Her får du en oversikt over de største bygge- og vedlikeholdstiltakene som pågår eller vil starte på flyplassen i 2024. Illustrasjonen viser hvor på flyplassen de ulike tiltakene skjer og i tekst gis en nærmere beskrivelse av hva de innebærer. Endringer må påregnes.

På nettsiden [Samarbeidspartner-Avinor](#) vil du finne presentasjoner fra informasjonsmøtene i februar 2024 som går mer i detalj på de ulike prosjektene. Ukentlige nyhetsbrev (NOTAW) som sørger for oppdatert informasjon er også tilgjengelig der.

This is a summary of the airport's major construction- and maintenance works in 2024. The illustration shows the location of the various activities, while the text below gives a short description and a tentative schedule. Changes are to be expected

On netpage [Samarbeidspartner-Avinor](#) you will find more detailed presentations about the projects, presented in information meeting in February 2024. Weekly newsletters with updated information (NOTAW) are available as well



	TILTAK	HVA SKJER	NÅR
1	BHST1 Bagasjeanlegg T1	Arbeider med bygningstilpasninger til det nye bagasjeanlegget pågår på avgangsnivå, i PMZ øst og vest og Main Bagasje Hall i kjeller.	Pågår hele 2024→2026
2	Etablere grensekontroll	Etablering grensekontroll for transfer passasjere fra Non-Schengen, og idriftsettelse One Stop Security.	Jan→Feb
3	Oppgradere sikkerhetsløp	Oppgradere sikkerhetsløp i Sentralbygg vest Sentral sikkerhetskontroll løp 2 til 12.	Sept →des
4	Steingulv	Utskiftning av steingulv på nivå D, Sentralbygg øst.	Jan→mars
5	Oppgradering av heis	Vareheis 5 i Sentralbygg øst, oppgraderes.	Sept→des
6	Bytte karusellører på jernbaneplattformen	Bytte karsuellører ved spor 3-4 på jernbaneplattformen.	Apr/mai aug/sept
7	PMZ porter	Bytte PMZ portene i pir vest.	Jan→jun
8	Nye telematikkrom	Bygge nye telematikkrom i pir vest og pir øst.	Mars→jun
9	Kontraksbytte servering	31 serveringssteder bytter leietagere.	Nov→2025
10	Reservekraft test	Teste reservekraft systemet.	Sept→okt
11	Reasfaltering, driftsvedlikehold	Flere steder får ny asfalt i løpet av sommerhalvåret.	Mai→Sept
12	Tilbakestille flyoppstilling 47	Tilbakestille flyoppstilling 47.	Jan→Feb
13	Etablere Schengen bussgate ved pir syd	Gjøre gatene i Pir syd tilgjengelige for Schengenavganger.	Jan→mars

	ACTIVITIES	DESCRIPTION	WHEN
1	BHST1 Baggage handling system T1	Works on buildings adaptations to the new baggage facilities is ongoing at the departure level, pmz east and west, and main baggage hall.	2024→2026
2	Establish boarder control	Establish boarder control for transfer Non-Schengen passengers and One Stop Security.	Jan→Feb
3	Security control SBV	Maintenance of all security control table lines 2-12 in Sentral building west.	Sept → Dec
4	Stone floor	Replacement of stone floor in the arrival hall, Sentral building east.	Jan→ Mar
5	Elevator upgrade	Elevator 5 in Central building east will be upgraded.	Sept → Dec
6	Carousel doors at railwaystations	Replace carousel doors from tracks 3-4 at the railway station.	Apr-May Aug/Sept
7	PMZ gates	Change of all PMZ gates in pier west.	Jan→Jun
8	Telematic rooms	Building new telematics room in pier west and pier east.	Mars→Jun
9	Beverage areas	Change of tenants in 31 areas. New offers for passengers.	Nov→2025
10	Backup power test	Test of the backup power systems.	Sept→Oct
11	Asphalt maintenance	New asphalt on sections of taxiway.	May-Sept
12	Reset park 47	Reset park 47.	Jan→Feb
13	Schengen Busgate at pier south	Establish Schengen busgates at Pier south .	Jan→Mar